

一条861米的路原定四个月完工,至今又拖四个月 凤台路西延工程 到底何时能竣工

记者 徐涛 文/匿

合肥市凤台路西延工程道路建设全长861米,而就是这么一条小小的支路施工却已延期4个多月仍未完工,给周边居民生活、出行带来诸多不便。对此,有市民称,这条路的建设和施工单位在糊弄老百姓。



东段路面基层已铺了沥青

居民反映:本该一月完工现在还未修好

“也不知道为什么,我们家附近这条几百米的马路从去年就开始施工了,到现在已经过去八个多月了,还是没有修好。这对我们的生活和出行造成了许多不便,也不知道究竟还需要多久才可以修完。”连日来,连续有多位居住在凤台路附近的居民向本报反映,凤台路西延工程建设长时间延期,居民生活非常不方便,还要受到噪音、扬尘等污染。

昨日上午,记者赶到凤台路西延工

程建设现场。这条在建道路横穿颍上路,涉及周边海棠花园、领域、庐阳佳苑、时代华庭等多个小区的居民出行。根据现场公示牌显示,该段工程全长为861米,是新建道路,建成后双向4车道。按照原施工计划,该工程开工日期是2010年9月16日,竣工日期应该在去年的1月14日。截至目前,该工程延期时间已经长达4个多月。

居民质疑:难道这路比高架桥还难修?

在施工现场,记者还看到该条新建道路西段的主体工程已经完工,但仍有七八处电线杆尚未拆除,距离沥青摊铺和竣工通车仍需时日;在其东段,虽然道路路面基层沥青摊铺已经完成,但仅有数名施工人员在实施管线作业,当日并无最后一层沥青摊铺迹象。

“合肥‘大建设’以来的工程建设都是热火朝天的,但这条路的建设太令我们失望了。”居民黄阿姨向记者抱怨:“施工开始的时候,道路已经封闭,但是

现场只停放着几台机械,隔了很久才开始有人施工。之后的施工过程中,我们发现竟然是‘三天打鱼两天晒网’,经常是整个工地一个施工的人都没有。你说这样的工程能不延期吗?”

“现在合肥裕溪路和包河大道高架桥的建设工期也就是9个月左右,总不能说这条路的建设难度比高架桥建设还要困难吧?我觉得这只能说明建设单位和施工单位糊弄老百姓。”海棠花园居民小张表示。

居民抱怨:“老拖”工程成庐阳区惯例?

由于与施工单位安徽省交通建设有限公司没有取得联系,记者随后联系了建设单位庐阳区住房和城乡建设局。该局城建处一位工作人员向记者解释说,该路东段会尽快摊铺最后一层沥青,先行放行;而西段由于受到供电管线影响,所以仍需时日,不过会尽快完成。

在记者采访中,还有居民反映:“小工程大老拖的现象已经成为庐阳区的惯例了。就在这条凤台路不远处的藕塘路也是如此,藕塘路(固镇路至茨河路段)全长也就是200米左右,而且也没有电线杆挡道等问题,但施工时间却长达近一年,延期数月后才竣工。最后也没有人对此有任何解释。”

大众大厦
BUILDING OF DAZHONG

5.6m公馆

胜利广场
地铁1号线
一层价格
两层空间

VIP 购卡优惠,惊喜连连!
卡火热发售中.....



弹性层高
魔幻空间

5
1
0
0
元/m²

[按实用面积计算]

限时抢购
入住市中心

- 地铁1号线、胜利广场周边环境,胜利路高架将万达广场、中环广场繁华中心无缝连接。
- 立体空间,从容张扬。如5.6m高度,房子真的会长高,功能立体,张扬着所有者的智慧,空间塑造生活!
- 5.6mLOFT升级,让50m²变换为100m²空间大房,功能空间尺度宜人,商住分区互不干扰,用一层的价格领略两层价值体验。

接待中心/
合肥市瑶海区站西路6号

接待热线 / 0551

2101555
2101777



开发商: 安徽大众汽车运输有限责任公司
全程营销: 上海众稳房地产经纪有限公司

投资商: 大众交通(集团)
全程企划: 精稳企划不动产机构

本广告中图片及文字仅供说明,不构成双方买卖合同内容。一切以政府最终批准文件为准 < 合房预售证第20110292号 >