

# 直通2号线·建议

## 警方称：“最困难的是第一周”

# 7种绕行方案 让你避免“走走停停”



早晚高峰时,各主要干道车流量均较为密集,想要从各施工站点周边的道路绕行,通行时间缓慢,在条件允许的情况下,市民可尽量向二环方向绕行,通过五里墩立交、金寨路高架、徽州大道、南二环、北二环、马鞍山高架等主要通道进行“大弯式”绕行,避开堵点。如必须通行长江中路各施工站点一线,车辆可绕行如下线路。

合肥交警预计,“最困难的是第一周,居民熟悉堵情后,便会自行绕行。”

合肥交警部门表示,地铁2号线工程开工建设后,将根据交通流量的变化,对相应区域内的交通组织实施一定的调整,具体内容将会提前向社会公布。

**绕行方案①:**青阳路与长江西路交口,车辆可以通过西一环、淠河路、潜山北路绕行到青阳路南侧,也可通过合作化路、贵池路、黄山路、潜山路绕行到青阳路北侧。

**绕行方案②:**长丰南路与长江西路交口,车辆可以通过安庆西路、霍山路绕行到长丰南路北段,也可经由庐阳街、水湖路来到南段。

**绕行方案③:**东一环与长江东路,车辆可以通过琅琊山路、临淮路、天长路、凤阳路绕到东一环北段,也可由长江东大街、大通路、和平路绕到东一环南段。

**绕行方案④:**铜陵北路站点绕行情况几乎与东一环站点相同。车辆可以通过琅

琊山路、临淮路、天长路、凤阳路绕到东一环北段,也可由长江东大街、大通路、和平路绕到东一环南段。

**绕行方案⑤:**西园路段,由于五里墩与南一环相接处桥下交通较为拥堵,车辆尽量不要经过此路段行驶,可以通过南一环、金寨路高架、合作化路高架、肥西路、黄山路等绕行。

**绕行方案⑥:**金寨路路段,可以在车辆驶下金寨路高架芜湖路道口后,通过芜湖路、桐城路、徽州大道绕行到所需要前往的道路,也可以通过金寨路高架驶入南一环绕行前往。

**绕行方案⑦:**宿州路段,向北车辆可由六安路、花园街、徽州大道、北含山路、寿春路等路段绕上淮河路,向南方向可由桐城路、南含山路绕上红星路,或直接走环城路和芜湖路。

## 二号线各站点施工计划

**铜陵路站**  
2013年7月1日~2014年12月31日  
实施内容:施工围挡、管线迁改、临建施工,车站主体结构施工。  
交通组织:车道改道至南北两侧,保持双向5车道+2人非混行车道通行。

**东一环路站**  
2013年6月16日~2015年1月31日  
实施内容:施工围挡、管线迁改、临建施工,车站主体结构施工。  
交通组织:南侧保证双向5车道+2人非混行车道通行。

**宿州路站**  
2013年6月16日~2013年10月16日  
实施内容:施工围挡、管线迁改、临建施工,施工北侧辅盖路面。  
交通组织:南侧5个机动车道+1个人行道,北侧1个机动车道+1个人行道。BRT站台转至西南南北侧各一个,距离原站点约100m。

**金寨路站**  
2013年6月16日~2013年9月1日  
实施内容:施工围挡、管线迁改、临建施工,施工车站西侧辅盖路面。  
交通组织:长江中路保持双6+2车道;金寨路交通正常通行。

**长丰南路站**  
2013年6月16日~2015年1月25日  
实施内容:施工围挡、管线迁改、临建施工,主体结构施工。  
交通组织:车行道改至南北两侧,保持双向6+2车道。

**西园路站**  
2013年6月16日~8月31日  
实施内容:施工围挡、管线迁改、临建施工,施工北侧辅盖路面,临时人行天桥施工,BRT公交站拆除。  
交通组织:北侧保留1条人非车道,南侧保留6条快车道+1条人非车道。

**青阳路站**  
2013年6月16日~2015年12月9日  
实施内容:施工围挡、管线迁改、临建施工,车站主体施工。  
交通组织:南侧道路封闭,北侧保持双向6+2车道,青阳路南侧封闭,公交站西移。

徐博文 记者 徐涛 鲁龙飞 李尚辉

# “土行孙”入地最快要到明年开春

## 施工方公布轨道2号线施工进度安排

据施工方预计,2号线最早下井的“土行孙”盾构机将在明年3月份前后登场,先在金寨路站和长丰南路站亮相,7个站点之间的区间隧道由6台这样的盾构机掘进完成。

整个2号线的土建工程分为4批次开工。2013年2月19日,潜山路站作为首批站点正式封闭施工。2013年6月17日,长江路第二批站点工程开工。

2013年下半年,第三、第四批工程陆续开工。2015年12月31日,全线隧道贯通。2016年4月30日,全线轨道贯通。2017年6月,开始进入试运营。

**拍卖公告**  
2013第21号  
受法院委托,将对以下标的进行公开拍卖,公告如下:  
**一、拍卖标的:**  
1.位于合肥市木匠李路与木东路口西北一宗住宅用地及长江西路蜀山工业开发区1幢其他用房、蜀鑫路6号欣钰雅居苑B4幢102室房产,建筑面积112.18㎡,参考价:56.73万元,保证金5万元。拍卖时间:2013年7月10日11时。  
2.位于合肥市瑶海区大通路6号恒盛豪庭B4幢102室房产,建筑面积112.18㎡,参考价:56.73万元,保证金5万元。拍卖时间:2013年7月10日11时。  
以上标的采取“网络电子竞价”方式进行公开拍卖。  
**二、拍卖地点:**合肥市产权交易中心一楼电子竞价室(合肥市阜南路17号)  
**三、展示、咨询及登记时间:**自公告之日起至2013年7月8日下午5时30分止。  
**四、注意事项:**凡有意竞买者应于公告期限内办理竞买登记手续,并交纳对应的竞买保证金(收款单位:合肥市产权交易中心;开户银行:光大银行阜南路支行;账号:087670120100330005096,并至合肥市招标投标中心一楼服务大厅④号财务窗口开具结算收据)。拍卖成交后,买受方交纳的保证金转为成交价款,其他竞买人交纳的保证金在拍卖成交后5个工作日内退还(不计息)。  
**五、联系方式:**安徽新桥拍卖有限责任公司,联系人:马先生 电话:0551-62847711  
合肥市产权交易中心 联系人:王工 电话:0551-62692617 传真:0551-62610397  
地址:合肥市阜南路17号合肥招标投标中心517室  
安徽新桥拍卖有限责任公司  
2013年6月18日

**安徽鸿泰拍卖有限公司 拍卖公告**  
受司法委托,我公司定于2013年7月4日下午16:00在合肥招标投标中心一楼电子竞价室对合肥市亳州路5号楼107号商业服务用房以“网络电子竞价”的方式进行司法拍卖。现公告如下:  
**一、拍卖时间:**2013年7月4日下午16:00;  
**二、拍卖地点:**合肥招标投标中心一楼电子竞价室;  
**三、拍卖标的:**合肥市亳州路5号楼107号商业服务用房,建筑面积约102.41㎡。参考价:184.34万元。  
**四、展示时间、地点:**自2013年6月18日8:00起至2013年7月3日17:00止;标的所在地。  
**五、竞买手续:**有意竞买者请于2013年7月3日17:00时前向合肥市产权交易中心指定账户(收款单位:安徽联合技术产权交易所有限公司;开户银行:光大银行阜南路支行;账号:76700188000035701)汇入竞买保证金20万元,并至合肥市阜南路17号合肥招标投标中心一楼服务大厅④号财务窗口开具合肥招标投标中心往来结算收据及另至招标投标中心509室提出受让申请,填写《意向申请登记表》。具体详见合肥市招标投标中心网站相关公告。  
**六、联系电话:**0551-62674706 王工  
传真:0551-62610397  
(安徽鸿泰拍卖有限公司)0551-62671997  
安徽鸿泰拍卖有限公司  
2013年6月18日

**安徽鸿泰拍卖有限公司 拍卖公告**  
受司法委托,我公司定于2013年7月4日下午15:00在合肥招标投标中心一楼电子竞价室对合肥市蜀山区信旺华府骏苑5栋28-07、28-08室以“网络电子竞价”的方式进行司法拍卖。现公告如下:  
**一、拍卖时间:**2013年7月4日下午15:00;  
**二、拍卖地点:**合肥招标投标中心一楼电子竞价室;  
**三、拍卖标的:**合肥市蜀山区信旺华府骏苑5栋28-07室及5栋28-08室。28-07室建筑面积约168.29㎡,28-08室建筑面积约187.29㎡。参考价:200.90万元。  
**四、展示时间、地点:**自2013年6月18日8:00起至2013年7月3日17:00止;标的所在地。  
**五、竞买手续:**有意竞买者请于2013年7月3日17:00时前向合肥市产权交易中心指定账户(收款单位:安徽联合技术产权交易所有限公司;开户银行:光大银行阜南路支行;账号:76700188000035701)汇入竞买保证金20万元,并至合肥市阜南路17号合肥招标投标中心一楼服务大厅④号财务窗口开具合肥招标投标中心往来结算收据及另至招标投标中心509室提出受让申请,填写《意向申请登记表》。具体详见合肥市招标投标中心网站相关公告。  
**六、联系电话:**0551-62674706 王工  
传真:0551-62610397  
(安徽鸿泰拍卖有限公司)0551-62671997  
安徽鸿泰拍卖有限公司  
2013年6月18日